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Plan de présentation 

ïContexte et objectifs 

ïCalendrier de la mission 

ïTracé retenu et proposition de planification  
 

ïEstimations financières  

ïEtudes environnementales à mener 

ïCalendrier prévisionnel des tâches 
 

ï (Recommandations jalonnement et signalisation 
 

ï[Ŝǎ ŀƛǊŜǎ ŘΩŀǊǊşǘ Ŝǘ ƭŜ ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘύ 
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Contexte et enjeux 
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Aiton Bonneval 

Une vallée de 120km, point culminant à 1800m 

Å Une activité cyclotouristique 
très marquée 
ï Présence de cols mythiques des 

Alpes, régulièrement empruntés 
par les étapes du tour de France 
όaŀŘŜƭŜƛƴŜΣ DŀƭƛōƛŜǊΣ /ǊƻƛȄ ŘŜ ŦŜǊΧύ 

 

 



Contexte et enjeux 
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ω[Ŝǎ ŜƴƧŜǳȄ ǇƻǊǘŞǎ ǇŀǊ ƭΩŞǘǳŘŜ ŀǳǘƻǳǊ ŘŜ ƭŀ ǇǊŀǘƛǉǳŜ Řǳ ǾŞƭƻ 
ω Proposer un itinéraire cyclable sécurisé et accessible autorisant une pratique de type loisir 

familial Ĕ cible prioritaire 

ω Permettre des connexions sécurisées entre les itinéraires cyclosportifs 

ω !ǎǎǳǊŜǊ ƭŀ ŎƻƴǘƛƴǳƛǘŞ ŘŜ ƭΩƛǘƛƴŞǊŀƛǊŜ ǇƻǳǊ ŎƻƴƴŜŎǘŜǊ ƭŜǎ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜǎ 

ω Favoriser les rabattements cyclables vers les pôles générateurs Ĕ encourager les pratiques 
utilitaires, valoriser le patrimoine local 

 



Les objectifs 
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[ΩŞǘǳŘŜ Řƻƛǘ ŀōƻǳǘƛǊ Ł ƭŀ ŘŞŦƛƴƛǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ƛǘƛƴŞǊŀƛǊŜ ŎȅŎƭŀōƭŜ ǎŞŎǳǊƛǎŞ Ŝǘ ŀŎŎŜǎǎƛōƭŜ Ŝƴ 
profitant des opportunités offertes en fond de vallée :  

Å/ƘŜƳƛƴǎ ƴƻƴ ǊŜǾşǘǳǎΣ ǎŜƴǘƛŜǊǎΧ Quelle cohabitation avec les pratiques pédestres ? 

Å[Ŝǎ ōŜǊƎŜǎ ŘŜ ƭΩ!ǊŎ Υ ǎƻǳǾŜƴǘ ŜƴŎƭŀǾŞŜ ŜƴǘǊŜ ƭΩŀǳǘƻǊƻǳǘŜ Ŝǘ ƭŀ w5мллсΦ vǳŜƭƭŜǎ ƻǇǇƻǊǘǳƴƛǘŞǎ Κ vǳŜƭǎ ŀŎŎŝǎ 

? Quelle réglementation ? 

Å Les voiries secondaires : ƘȅǇƻǘƘŝǎŜǎ ŘŜ ǘǊŀŎŞ ƛƴǘŞǊŜǎǎŀƴǘŜǎΦ CŀƛōƭŜǎ ŎƻǶǘǎ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘΦ 

Å Les axes routiers à fort trafic : solution de repli avec aménagement de site propre 

   

Berges de lôArc rev°tue ¨ 

Aiguebelle 

Route de la Madeleine à Argentine La RD1006 à Francoz, enclavée 

entre la retenue dôeau, la voie 

ferr®e et lôA43 

 



Calendrier et méthodologie 
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Etape 1 
Définition des besoins et 

concertation 

Etape 2 
Proposition de positionnement 

Tranche conditionnelle  
Etude de faisabilité détaillée 

Octobre ς Janvier 2016 Juillet ς Octobre 2015 

Å Inventaire des pratiques 
 
Å Benchmark national et européen 
 
Å Analyses territoriales (déplacements, 
ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΣ ǇŀȅǎŀƎŜΣ ǳǊōŀƴƛǎƳŜΧύ 
 
Å Réunions de concertation 
 
 
 

Å Relevés de terrain détaillés 
 
Å Premières estimations financières 
 
Å Analyses multicritères 
 
Å Préconisations jalonnement et 
signalisation 

Comité de 
pilotage 

Réunion de 
lancement 

Comité de 
pilotage 

De février à mai 2016 

Å Confirmation de certains tracés 
(confrontation TELT) 
 

Å Approfondissements 
environnementaux : études à 
engager préalablement 
 

Å Proposition de planification 
 

Å Estimation des coûts de 
fonctionnement 
 

Å Remise du classeur technique 
de segmentation du tracé 

Comité de 
pilotage 

Réunion 
technique 

Réunion 
technique 



Les critères de planification 

ÅCourt terme (2017-2020) 
ï Réponse aux besoins de déplacements loisirs 

ÅLinéaire longue distance 

ÅAménagements hors voirie 

ï Enjeux territoriaux 

ÅDesserte de pôles générateurs 

Å!ƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘǎ Ŝƴ ǎƻǊǘƛŜ ŘΩŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴ 
 

ÅMoyen terme (2021-2024) 
ï Liaisons assurant la connexion entre les sections du court terme 

 

ÅLong terme (2025-2028) 
ï Aménagement plutôt dédiés aux pratiques sportives 

ïwŜǇǊƛǎŜ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘǎ ŜȄƛǎǘŀƴǘǎ 

7 



Å Court terme 
ï Itinéraire des cinq Lacs 

Å Tracé continu 

Å Peu de difficultés techniques 

Å Réponse aux besoins loisirs 

ï Voie verte de St-Jean de Maurienne 

Å5ŜǎǎŜǊǘŜ Řǳ Ǉƭŀƴ ŘΩŜŀǳ 
 

Å Moyen terme 
ï Connexion entre les deux sections court terme 

 

Å Long terme 
ï Bandes cyclables sur la RD1006 (confortement) 

 

Å Variantes 
ï /ƻƴǘƛƴǳƛǘŞ ŀǇǊŝǎ ƭŜ Ǉƭŀƴ ŘΩŜŀǳ Υ ǇǊƻƭƻƴƎŜƳŜƴǘ ŘŜ 
ƭΩƛǘƛƴŞǊŀƛǊŜ ƭƻƛǎƛǊǎ ǎǳǊ ƭΩŀƴŎƛŜƴƴŜ wbс 

ï Passage sous la RD906 à Hermillon 
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CONNEXION VELOROUTE 
59 [ΩL{9w9 

Cucheron 

Madeleine 

Glandon 
Croix de Fer 

Glandon 
Croix de Fer 

Télégraphe 
Galibier 

Mollard 

Chaussy 

Connexions cols 

Proposition de 
planification (est) 



Proposition de planification (est) 
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Å Court terme 
ï Itinéraire Modane ς 
CƻǊǘǎ ŘŜ ƭΩEsseillon 

Å Chemin ONERA 
puis RD215 

ï Voie verte Bessans ς 
Bonneval 

Å[Ŝ ƭƻƴƎ ŘŜ ƭΩ!ǊŎ 
puis Petit 
Bonheur 
 

Å Moyen terme 
ï Equipement de la 

RD1006 pour le 
ǇŀǎǎŀƎŜ ŘŜ ƭΩEsseillon 

ï Chemin du Petit 
.ƻƴƘŜǳǊ ƧǳǎǉǳΩŁ 
Termignon 
 

Å Long terme 
ï Equipement des 

RD902 et 1006 

Connexions cols 

Mont Cenis 

Iseran 



Répartition financière 

Å Investissement plus élevée sur la première phase 

ïPossibilité de report sur le moyen terme 

 

Å Moyen et long termes équilibrés 

 

Å Un investissement global de 1,10Mϵ /an 
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Coût Coût annuel 

Court terme (2017-2020) 5 458 000 1 364 500 

Moyen terme (2021-2024) 3 971 000 992 750 

Long terme (2025-2028) 3 777 000 944 250 

Total 13 206 000 1 100 500 



ETUDES environnementales 

[ΩŞǘǳŘŜ ŘΩƛƳǇŀŎǘ 
 

ïUne piste cyclable est considérée comme une infrastructure routière 

ï9L ƻōƭƛƎŀǘƻƛǊŜ Řŝǎ ƭƻǊǎ ǉǳΩŜƭƭŜ Ŧŀƛǘ Ǉƭǳǎ ŘŜ о ƪƳ ŘŜ ƭƻƴƎǳŜǳǊ 
 

 

 
 

11 

[Ŝ ŘƻǎǎƛŜǊ [ƻƛ ǎǳǊ ƭΩŜŀǳ 
 

ï Principales zones humides concernées, traversées sur chemins existants : 
Å St Georges des Hurtières ς le Verney  
Å Bessans ς Chemin du Petit Bonheur  
Å Bessans ς secteur du Pont Neuf  
Å Bonneval-sur-Arc ς le Rieu 

 

Risques naturels et notamment risques inondations 
Contraintes de la zone rouge : inconstructibilité mais certains aménagements 
y sont autorisés à condition qu'ils ne fassent pas obstacle à l'écoulement des 
eaux et n'aggravent pas les risques et leurs effets 
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